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APBD TA. 2020 DISKOMINFO PROV. JATENG
Rp. 110.181.808.000
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Terdiri dari :
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 19.469.978.000

BELANJA LANGSUNG Rp. 90.711.830.000

IKP Rp. 30.132.107.000 33,22%

TIK Rp. 31.601.500.000 34,84%

E-GOV Rp. 12.501.784.000 13,78%

STATISTIK Rp. 3.423.550.000 3,77%

PERSANDIAN & KI Rp. 3.509.775.000 3,87%

SEKRETARIAT Rp. 9.543.114.000 10,52%

TOTAL BELANJA LANGSUNG Rp. 90.711.830.000 100%



BL Maret 2020
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TARGET FISIK

9,415 M 
10,38%

REAL KEU

8,193 M 
9,03%

REAL FISIK

10,373 M 
11,44%

DEVIASI FISIK

958,73 Juta
1,06%

DEVIASI KEU
(3,707 M)
(2,40%)

1. Proses administrasi dibulan April;
2. Pembayaran Bandwidth dilakukan per 

Termin;

Terdapat 2 Keg yang dev fisiknya negatif :
1. Peningk Pengelolaan Informasi Publik

Pembatasan pelaksanaan kegiatan liputan 
terkait pembatasan penyebaran virus COVID-
19

2. Pengelolaan Kehumasan & Komunikasi Publik
Pembatasan pelaksanaan kegiatan/ 
pertemuan kehumasan terkait pembatasan 
penyebaran virus COVID-19



REALISASI APBD per Urusan

KOMINFO

SANDI

EX-BAU

EX-BAU/
SEKRETARIAT

Anggaran 9,543 M

Target Fisik 1,748 M 18,32%

Real Keu 1,549 M 16,23%

Real Fisik 2,202 M 23,08%

Deviasi Fisik (+) 453,371 JT 4,75%

Deviasi Keu (653,086 JT) (6,84%)

PERSANDIAN

Anggaran 3,509 M

Target Fisik 365,398 JT 10,41%

Real Keu 358,441 JT 10,21%

Real Fisik 397,002 JT 11,31%

Deviasi Fisik 31,604 JT 0,90%

Deviasi Keu (38,561 JT) (1,10%)

KOMINFO

Anggaran 74,235 M

Target Fisik 6,757 M 9,10%

Real Keu 5,732 M 7,72%

Real Fisik 7,130 M 9,61%

Deviasi Fisik (+) 372,769 JT 0,50%

Deviasi Keu (1,397 M) (1,88%)

STATISTIK

Anggaran 3,423 M

Target Fisik 543,507 JT 15,88%

Real Keu 553,592 JT 16,17%

Real Fisik 644,492 JT 18,83%

Deviasi Fisik (+) 100,985 JT 2,95%

Deviasi Keu (90,900 JT) (2,66%)
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Data Update per Tgl 9/04/2020



KOMINFO
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30,132 M

Pengemb Kualitas PI & Komunikasi 
Publik

31,601 M

Pengemb Infrastruktur TIK

12,501 M

Pengemb E-Govt 

Target Fisik 2,086 M 16,69%

Real Keu 2,960 M 23,68%

Real Fisik 2,974 M 23,79%

Deviasi Fisik (+) 887,863 JT 7,10%

Deviasi Keu (14,425 JT) (0,12%)

Target Fisik 458,283 JT 1,45%

Real Keu 402,516 JT 1,27%

Real Fisik 1,138 M 3,60%

Deviasi Fisik (+) 680,223 JT 2,15%

Deviasi Keu (736 JT) (2,33%)

Target Fisik 4,212 M 13,98%

Real Keu 2,369 M 7,87%

Real Fisik 3,017 M 10,01%

Deviasi Fisik (+) 1,195 M 3,97%

Deviasi Keu (647,261 JT) (2,15%)

74,23
Milyar

TIK
42,57%

IKP
40,59%

e-Gov
16,84%



Terima kasih
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